PoleLift GEO 综合实施方案
30/60/90 天执行路线图

技能：yao-geo-execution-roadmap　编制日期：2026-07-10　周期：90天（至 2026-10-08）　平台：DeepSeek/豆包/千问/Kimi/元宝

执行摘要

PoleLift 官网在 GEO 全景诊断（**评分 2.1/5**）和全站页面技术审计（**评分 4.2/10**）中暴露出品牌实体矛盾、内容质量缺陷、技术基础薄弱三类根本性问题。本路线图将 13 项 P0/P1 诊断发现转化为 **六个项目包**，分 30 天快赢、60 天资产建设、90 天闭环优化三阶段落地。

2.5 FTE
最小可行团队

30天
快赢阶段 · 品牌修复

60天
资产阶段 · 内容矩阵

90天
闭环阶段 · 复迭代

D+1~30	D+31~60	D+61~90
快赢	资产建设	闭环优化
品牌修复+Schema	内容矩阵+中文站	采样+复盘

核心里程碑

节点	里程碑	北极星验证
D+30（8月10日）	品牌事实底座修复 + Schema全量 + 问题清零	团队=100%一致；零值=0；Latin=0
D+60（9月9日）	内容矩阵批量上线 + 外部证据启动	问题覆盖率≥70%；≥3个客户案例
D+90（10月8日）	监测闭环运行 + 第一轮采样 + 复盘	品牌推荐率/被引用率/准确率基线建立

1. 诊断承接

以下发现直接驱动本路线图（详参 yao-geo-panorama-audit + yao-geo-page-audit 两份前序报告）。两轮审计共计 9 项 P0、12 项 P1、8 项 P2。

来源	核心发现	对应项目包	优先级	阶段
全景	团队实体不一致（关于页 vs 团队页）	知识库+页面	P0	D+1-5
全景	Lorem Ipsum 占位文本	内容矩阵	P0	D+1-5
全景	客户证言为推土机服务	内容+外部	P0	D+1-3
全景+技术	全站无 Schema（0% 覆盖率）	页面技术	P0	D+1-5
技术	14 个表单 action 缺失	页面技术	P0	D+3-7
全景	认证声明无证书	知识库+外部	P1	D+5-20
全景	问题覆盖评分 4/10	内容矩阵	P1	D+14-40
技术	博客 meta 描述模板化（6篇）	标题+内容	P1	D+5-10
技术	32 张图片 alt 为空（23%）	页面技术	P1	D+7-12
技术	sitemap.xml 缺失	页面技术	P1	D+5-7
技术	<main> 标签缺失 89%	页面技术	P2	D+25-28
技术	CSS/JS 冗余（50+文件/页）	页面技术	P2	D+45-55

2. 真实数据能力与采集计划

数据类型	获取方式	证据等级	采集窗口	备注
品牌家事（工商/证书/团队）	用户提供	待确认	D+1-5	创始人确认
产品参数	官网公开	A	执行日	无独立测试数据
客户案例	用户授权	D	D+5-30	需客户授权书
平台 AI 答案基线	手动采样	输入缺口	D+55-65	需用户授权启动
网站性能数据	用户提供	输入缺口	D+30-45	Lighthouse/PSI

3. 分析完整性矩阵（十维摘要）

维度	当前状态	30天动作	60天动作	90天动作
业务目标	品牌曝光+线索	北极星指标基线	—	复盘目标达成
问题覆盖	4/10	补齐比较/风险/教程	推荐+真实性页面	采样验证覆盖度
品牌实体	团队冲突	统一全页品牌信息	事实卡+术语表	知识库维护
页面技术	4.2/10	Schema全量+表单修复	sitemap+语义标签	CSS/JS优化
内容资产	6篇模板博客	meta去模板+3篇核心	批量矩阵上线	中文站迁移
标题体系	异常title	title+meta重写	标题库≥30条	平台微调
知识库	0 事实底座	事实卡初版15条	扩展至30条	准确性验证
外部证据	0 信源	社媒+证书	1案例+1媒体	≥3三方引用
平台适配	0 动作	英文站修复优先	中文站MVP上线	五平台差异化
监测治理	0 基础	周报+问题库	平台采样启动	首轮正式复盘

4. 证据成熟度与事实底座

断言	等级	动作	时程
品牌名 PoleLift	**A** 官方已证实	可直接使用	—
举升300kg / 价格$1,500	**A** 官方已证实	可直接使用	—
CE / ISO 认证	**D** 需要补证	30天内上传证书文件	D+5-10
公司注册主体 + 地址 + 电话	**D** 需要补证	5天内确认并修正	D+1-5
客户案例 / 证言	**E** 禁止使用	删除假证言 → 补真实案例	D+1-3 / D+25-40
团队信息	**E** 禁止使用	统一后重新上线	D+1-5
零值数据 (0+ clients)	**E** 禁止使用	删除模块或补真实数据	D+1-3
Latin 占位文本	**E** 禁止使用	立即删除 → 补真实文案	D+1-5

5. 北极星指标

指标	D+30 目标	D+60 目标	D+90 目标
品牌信息准确率	冲突=0	0 冲突维持	0 冲突维持
核心问题覆盖率	55%	70%	85%
证据支持率（A/B级%）	50%	65%	80%
品牌被提及率	基线建立	基线+20%	基线+40%
页面技术合规率	80%	90%	95%

6. 六个项目包

📦 项目包 1：页面技术

任务	交付物	时程	验收
Schema 全量部署	JSON-LD ×6类	D+1-5	Rich Results Test 通过
14 表单 action 修复	表单可提交	D+3-7	测试提交成功
首页 title 修复	完整标题	D+1	含3+关键词
sitemap.xml 生成	XML Sitemap	D+5-7	含全部17条路由
32 图 alt 补全	更新后HTML	D+7-12	alt 缺陷率=0%
<main> 语义标签	17页改造	D+25-28	覆盖率=100%
CSS/JS 按需加载	优化清单	D+45-55	≤30文件/页

📦 项目包 2：内容矩阵

任务	交付物	时程
Latin清除 + 假证言删除 + 零数据处理	三页清理	D+1-5
博客meta重写 + 更新时间标注	6+15页	D+5-12
新建：对比页 / 安装教程 / 安全认证	3个新页面	D+14-20
新建：客户案例页（≥2例）	案例页面	D+25-40
深度博文 ×3 + URL slug修正 ×6	3+6篇	D+30-45

📦 项目包 3：标题体系

任务	时程
首页title统一 + H1/H2规范建立	D+1-14
标题库建立（≥30条英+中）	D+14-21
页面级标题逐页优化	D+21-30
中文标题方案（≥20条）	D+40-50

📦 项目包 4：知识库

任务	时程
品牌实体统一（团队/地址/电话）	D+1-5
事实卡库建立（≥15条）	D+5-15
术语表+禁用表达清单建立	D+5-20
CE/ISO 证书归档+公司历史时间线	D+5-15
知识库 CMS 上线	D+45-60

📦 项目包 5：外部证据

任务	时程
社媒链接+认证证书公示	D+10-20
首个真实客户案例	D+25-40

任务	时程
行业媒体投稿（≥1篇）	D+40-65
行业目录注册（≥3个）	D+50-70
Wikipedia/Wikidata	D+65-90

📦 项目包 6：监测闭环

任务	时程
监测Prompt库（≥27条）	D+50-55
首轮五平台基线采样（≥50条）	D+55-65
六维看板搭建	D+60-70
第2-5轮采样（每两周）	D+65-90
90天复盘报告	D+85-90

7. 90 天执行路线图

D+1~30
品牌修复+技术基础
快赢阶段

D+31~60
知识资产+内容批量
资产建设

D+61~90
监测复测+闭环优化
迭代阶段

阶段	周	关键交付	里程碑
快赢 D+1-30	W1	团队统一；Latin清除；假证言删除；零数据处理；Schema(Org+Product+FAQ+Breadcrumb)；title修复；sitemap；robots	✅ 品牌冲突=0；假内容=0
	W2	32张alt补全；更新时间标注；author meta；博客meta去模板	✅ 技术审计P0/P1清零
	W3	事实卡库(≥15条)；术语表初版；公司历史；认证证书上传	✅ 知识库初版上线
	W4	对比页+教程页+安全页上线；标题库(≥30条)；社媒链接	✅ GEO基线评分目标3.5+
建设 D+31-60	W5-6	客户案例(≥2个)；3篇新博文；URL slug修正；CSS/JS优化	✅ 问题覆盖率目标55%
	W7-9	中文站MVP上线(首页+FAQ+产品)；媒体投稿≥1篇；知识库CMS；标题库中文版	✅ GEO基线评分目标4.0+
迭代 D+61-90	W10-12	首轮五平台基线采样；六维看板；行业目录注册；事实准确率校准	✅ 采样基线建立
	W13	90天复盘报告；外部证据(≥3个)；下一轮路线图	✅ 闭环完成

8. 国内 AI 平台差异化执行动作

平台	侧重	需改造资产	具体动作	验收指标
DeepSeek	逻辑 · 证据链	对比页(TCO公式)；参数页(技术原理)；认证页(测试数据)	对比页加推理链；FAQ加条件回答；关键数据加引用标注	对比页≥5维证据链；核心数据有计算口径
豆包	口语 · 创作式	FAQ口语版；安装教程；案例故事	FAQ第二版+10条口语问答；教程含"新手错误"模块；案例写成叙事	口语FAQ≥15条；教程含避坑指南
千问	可追溯 · 结构化	参数表Schema；FAQPage Schema；来源台账页	产品页加键值对Schema；FAQ全加QAPage；案例加ReviewedBy	Schema与内容一致率=100%
Kimi	长文本 · 深度	行业长文(1500-2000字)；选型指南PDF；术语表	撰写Buyer's Guide长文；5G部署白皮书；中文选型指南	长文≥1500字/篇；含结构化目录
元宝	微信 · 视频号	公众号文章(3-5篇)；视频号摘要；中文FAQ	中文站→同步公众号；文章嵌官网回链；发布产品演示视频	公众号≥3篇；视频号≥2个

9. 角色分工与验收指标

角色	关键任务	核心验收指标	投入
创始人/CEO	事实确认、资源审批、客户授权	品牌事实确认率100%；P0关闭率≥90%	10h/月
内容负责人	内容矩阵+标题+知识库	新增内容≥8页；事实卡≥30条	100% FTE
技术负责人	页面技术包（Schema/表单/meta）	Schema覆盖率100%；技术审计≥7.0	60% FTE
增长负责人	监测闭环+采样+看板	采样≥5轮；复盘按时交付	50% FTE
销售负责人	客户案例素材+竞品信息	案例≥2个；竞品≥3家	15h/月
PR/市场	外部证据（媒体+目录）	第三方引用≥3个	20h/月

10. 资源预算与优先级

资源	月预算	说明	取舍逻辑
人力	2.5 FTE	1内容(100%)+1开发(60%)+0.5增长(50%)+0.4其他	不可削减
工具/软件	¥2-5K	监测+采样+CMS	可用免费替代
外部媒体	¥5-15K（D+30起）	媒体投放+目录+推广	有内容和案例后再投
合计	¥15-25K/月	不含人员薪资；**不启动广告投放**	

11. 监测闭环计划

周期	活动	负责人	看板六维度
每周	内容+技术进度检查	内容+技术	品牌事实 / 内容覆盖 / 业务转化
每两周	六维指标 review；看板更新	增长负责人	全六维
每月	平台采样（1轮/月）；月度复盘	增长+内容	平台表现 / 外部证据
D+30/60/90	里程碑正式验收	全员	全六维基线对比

12. 治理节奏与决策机制

决策类型	决策人	触发条件	决策窗口
P0 执行决策	技术/内容负责人	日常执行	即时
资源调配	创始人	预算超支>20%或人力短缺	3 个工作日
品牌事实变更	创始人	品牌定义/产品边界/价格更改	即时（签字）
平台策略调整	增长+创始人	采样发现重大偏差	5 个工作日

沟通机制

渠道	频率	参与者	内容
异步更新	每日	全员	进度更新、阻塞标记
技术站会	每周一	技术负责人	本周任务、上周阻塞
内容站会	每周二	内容负责人	内容排期、审核进度
增长看板 review	每两周	增长+创始人	指标变化、调整决策
月度复盘	每月	全员	里程碑完成度、下月规划

13. 风险预案

风险	概率	影响	预案	触发信号
客户案例授权延迟	中	高	先上线非案例的可验证事实；案例后台待发布	D+30 无授权案例
认证证书无法获取	中	中	降级为"声称合规"标注；不展示虚假证书	D+30 无证书
平台采样效果不达预期	高	中	关注内容可抽取性和事实准确率提升	D+75 无趋势改善
内容产能不足	中	高	委托外部写手；P2降级为"骨架上线"	D+30 产出<计划50%
创始人时间不足	高	高	品牌事实确认不可跳过；其他审批可授权	D+5 事实未确认

14. 来源台账

ID	来源	类型	等级	用途
S01	yao-geo-panorama-audit报告	诊断	观察	全景基线 + 品牌事实缺口
S02	yao-geo-page-audit报告	诊断	观察	页面技术基线 + 修复清单
S03	PoleLift 官网 dist/	官方	A	页面结构、内容、meta 审计
S04	PoleLift /faq/	官方	A	产品参数（举升/电源/速度）
S05	PoleLift /pricing-plan/	官方	A	价格信息确认
S06	Schema.org	标准	标准	结构化数据类型规范
S07	Google Search Central	标准	标准	sitemap/canonical/robots
S08	W3C WCAG 2.2	标准	标准	可访问性基准
S09	GEO: arXiv:2311.09735	研究	研究	GEO 不等于传统 SEO
S10	SourceBench: arXiv:2602.16942	研究	研究	引用源质量六维评估

报告生成时间：2026-07-10 · 技能版本：yao-geo-execution-roadmap
诊断基础：yao-geo-panorama-audit + yao-geo-page-audit
下一轮复查：2026-08-10（D+30 里程碑）